

A. Kołodziejczyk
OK



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



KC-I.432.3.74.2019

Kielce, dn. 16.07.2019 r.

GMINA SŁUPIA KONECKA

Słupia 30A

26-234 Słupia

URZĄD GMINY W SŁUPI
SEKRETARIAT

2019 -07- 22

WPLYN...
3040

Dotyczy: projektu nr RPSW.03.03.00-26-0080/16

Szanowni Państwo,

W związku z nieuwzględnieniem w treści informacji pokontrolnej wskaźnika rezultatu pn. „Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]” przekazuję erratę do Informacji Pokontrolnej nr 20/N/III/RPO/2019 z kontroli końcowej Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0080/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słupia (Konecka)”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z prośbą o jej podpisanie i przekazanie jednego egzemplarza w terminie 14 dni na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

D. Kostrzevska

Dorota Kostrzevska

Załączniki:

1. Errata do Informacji Pokontrolnej nr 20/N/III/RPO/2019 (2 egzemplarze).

tel: 413658140
fax: 413658101
sek.ko@sejmik.kielce.pl
ul.Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce



Errata do Informacji Pokontrolnej nr 20/N/III/RPO/2019 z kontroli końcowej Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0080/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słupia (Konecka)”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w GMINIE SŁUPIA KONECKA, Słupia 30A, 26-234 Słupia, w dniu 24.04.2019 r.

- W rozdziale IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE, Ad. 5 – *Kluczowe wskaźniki rezultatu* na stronie 10 dodaje się czternasty odnośnik w **brzmieniu**:

„• Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - wskaźnik nie został zrealizowany; wartość docelowa wynosi 3 128,87 GJ/rok”

- W rozdziale V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE, pkt 1 lit. b) na stronie 12 w zdaniu pierwszym wprowadza się następującą zmianę:

zastępuje się wyrażenia:

„Zgodnie z założeniem przedmiotowego Projektu, Beneficjent w wyniku jego realizacji zakładał osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu pn.: *Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych oraz Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych.*”

na następujące:

„Zgodnie z założeniem przedmiotowego Projektu, Beneficjent w wyniku jego realizacji zakładał osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu pn.: *Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych oraz Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów .*”

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: *Andrzej Tataro*

IMIĘ I NAZWISKO: *Marek Bartkiewicz*

Główny Specjalista
Marek Bartkiewicz

Kontrolowany/a:

WOJCI GMINY
mgr inż. Robert Wielgopolan